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1. Logický rámec projektu 

Všeobecný cíl projektu Objektivn�  ov�� itelný 
indikátor (ukazatel) Zdroje pro ov�� ení  

Zlepšit kvalitu 
ve� ejných slu�eb na 
venkov�  

 
 

Plocha regenerovaných 
oblastí ve venkovském 
regionu  
 

Dokumentace projektu 
·  �ádost o dotaci 
·  Stavební projekt 
 
 

 
 
 
 

 

Ú� el projektu (specifický 
cíl projektu) 

Objektivn�  ov�� itelný 
indikátor (ukazatel) Zdroje pro ov�� ení P�edpoklady 

Zlepšit kvalitu výuky 
Zvýšit kapacitu MŠ 
Modernizace výuky  

�  Inovace 
�  Moderní 

metody 
Zlepšení podmínek pro 
výuku pro d� ti i u � itele 
   
 

�  3 nové prostory pro 
výuku  

�  1venkovní prostor pro 
výuku 

�  1 inovativní prvek – 
interaktivní tabule 

�  1 inovativní prvek - 
výchova vztahu 
k p�írod�  – bylinková 
zahrada, výsadba a pé� e 
o zele�  

�  Nové u� ební pom� cky  
�  Vyhovující prost�edí ve 

školce  
�  Kamerový systém 

Projektová 
dokumentace 
 
Stavební dokumentace 
 
Fotodokumentace 

Poskytnutá dotace 
 
Existence a fungování 
MŠ (dostatek d� tí) 
 
Lidské zdroje – 
personální zajišt� ní 
realizace projektu 
 
Podpora z� izovatele 

Výstupy projektu Objektivn�  ov�� itelný 
indikátor (ukazatel) Zdroje pro ov�� ení P�edpoklady 

Nov�  vybudované 
u� ebny  
 
 
 
Mobiliá �  u� eben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Nová zastav� ná plocha 
-  324 m² objekt D 

�  U�itná plocha 273 m² 
1.patro 

�  U� ebny s kapacitou 25 
d� tí 

�  �idle d � tská 25 ks 
�  St� l obdélník 4 ks 
�  St� l kulatý 2ks 
�  Po� íta�  12 ks  
�  Matrace lehátko 25 ks 
�  My� ka, ledni� ka 1ks 
�  Televize 1 ks 
�  Radiomagnetofon 1ks 
�  Varhany 1ks 
�  D�ev� ná tabule 
�  Stojan s magnetickou 

Projektová 
dokumentace 
 
 
 
Ú� etní doklady 
 
Fotodokumentace 
 
www stránky p�íjemce 
a partner�  
 
 
 
 
 
 

Schválení realizace 
projektu 
zastupitelstvem m� sta 
 
Zajišt� ní spoluú� asti 
 
Poskytnutá dotace 
 
Pr� b� h realizace 
projektu podle 
harmonogramu 
projektu a rozpo� tu 
 
Sou� innost partner�  
 
Zajišt� ní dodavatel�  
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Inovativní prvek 
 
 
 
 
 
Multifunk � ní prostor 
na t� lovýchovu 
 
 
 
 
 
 
 
Venkovní úpravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpevn� ná plocha 
 
Publicita 
Velkoplošný bilboard 

Informa� ní tabulka 

� lánky v mediích 

Informace na webu 

Partnerská spolupráce 

tabulí 
�  Elektronická tabule 1ks 
�  D� tská st� na 

horolezecká 
�  Hmatový chodník na 

zahrad�  
�  Kamerový systém 
 
270 m² 
D� tská st� na horolezecká 1 
Opi� í dráha lanová1 
D�ev� né prolézací 
p�eká�ky 
Sestava skluzavka 1 
�ín � nky  
 
 
Ozelen� ná plocha 600 m² 
Výsadba: 
180 Thují – zelený plot 
15 listnatých strom�  
25 jehli� natých strom�  
5 lískových ke��  
10 popínavých rostlin 
Bylinková zahrádka 
 
 Zámková dla�ba  540    m² 
 

 

 

Ks(100x70 cm)   1 

ks 2 

5 
 
5 
 
 Partnerských smluv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rešerše tisku 
Dokumentace projektu 
(kopie � lánk� ) 
 
 
 
 
 
 
Povinná p�íloha 9 

 
Stabilita projektového 
týmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vhodné po� así pro 
výsadbu 
 
 
 
 
 

Aktivity projektu Nezbytné vstupy 
(prost�edky) 

� asový rámec 
aktivit P�edpoklady 

�  Zahájení p�ípravy 
�ádosti, konzultace RR 

�  Podání �ádosti o 
podporu  

…………………………… 
�  Projekt byl vybrán – 

podpis smlouvy 
 
�  Výb� rové �ízení na 

dodavatele 
 

�  Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení   

 
 
……..………………………. 
�  Smlouva s firmou 

zajiš� ující výb� r 
dodavatel�  

 
�  Podklady k podpisu 

smlouvy s RR  

�  06/2008 – 11/2008 
 
�  11/2008 
 
………………………… 
�  04/2009 
 
 
�  04/2009-06/2009 
 
�  05/2009 

�  Zajišt� ní vhodného 
projektanta 

 
 
………………………… 
�  Kvalitní provedení 

výb� rového �ízení 
�  Výb� r kvalitních 

dodavatel�  
�  Dodání všech 

podklad�  k podpisu 
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�  Zajišt� ní úv� rové 
smlouvy 

�  Podpis smlouvy s RR 
…………………………… 
�  � ízení realizace 

projektu v� etn�  výb� ru 
a smlouvy se 
stavebním dozorem 

  
…………………………. 
�  Zahájení realizace 

stavby 
 
 
…………………………. 
�  Výsadba zelen�  a 

osazení hracích prvk�  
 
………………………….. 
�  Kolaudace budovy 
 
………………………… 
�  Publicita projektu 
 
�  Slavnostní uvedení do 

provozu 
……………………….. 
�  Vypracování 

záv� re� né zprávy a 
�ádosti o platbu 

�  Finan� ní zdroje  
�  Smlouva o poskytnutí 

dotace 
 …..………………………. 
�  Technické zázemí pro 

práci projektového týmu 
�  Smlouva se stavebním 

dozorem 
 
………………………………. 
�  Smlouva s dodavatelem 
�  Existující zázemí 

personální, technické i 
finan� ní  

……………………………. 
�  Výb� r dodavatele zelen�  
�  Smlouva s dodavatelem 

zelen�  
……………………………. 
�  Doklady nutné ke 

kolaudaci 
……………………………. 
�  Manuál jednotného 

vizuálního stylu ROP 
St�ední � echy 

�  Finance a personál pro 
slavnostní otev�ení 

……………………………. 
�  Záv� re� ná zpráva a 

�ádost o platbu 

 
�  06/2009 
 
……………………….. 
�  06/2009-12/2009 
 
�  06/2009-12/2009 
 
 
……………………… 
�  06/2009 
�  06/2009-12/2009 
 
 
………………………. 
�  08/2009 
�  09/2009 – 10/2009 
 
…………………… 
�  12/2009 
 
…………………….. 
�  12/200 
 
 
 
 
 
�  01/2010 

smlouvy s RR 
�  Zajišt� ní finan� ních 

zdroj�  v� etn�  
vlastních zdroj�  

………………………… 
�  Zajišt� ní kvalitního 

stavebního dozoru 
 
 
 
�  Zajišt� ní personálních, 

technických i 
finan� ních zdroj�   

�  Dodr�ení 
harmonogramu i 
kvality 

�  Zajišt� ní dokon� ení 
stavby za chodu 
(podzim 09) 

 
�  Dodr�ení pravidel 

publicity 
�  Nesprávné 

vypracování 
monitorovacího 
hlášení 

 
�  Nesprávné 

vypracování 
záv� re� né zprávy 

 
 
2. Soulad projektu s rozvojovými strategiemi  
Název rozvojového 
dokumentu 

Dlouhodobý zám� r vzd� lávání a rozvoje vzd� lávací soustavy 
St� edo� eského kraje 2006, 2008 

Priorita/ strategický cíl Zám� ry kraje v rámci ROP 

Opat�ení/ aktivity Investi� ní podpora v oblasti vzd� lávací infrastruktury  

Jakým zp� sobem projekt 
p� isp� je k dosa�ení 
vytý� ených strategických 
cíl� /priorit prost�ednictvím 
projektových aktivit/opat�ení 

Zlepšení vzd� lávání – zvýšení kapacityMŠ, zavedení moderních metod výuky, 
zlepšení podmínek pro výuku ve vztahu ke zdraví – t� locvi� na 

Odkaz http://www.kr-stredocesky.cz/stredocesky-kraj/skolstvi/koncepcni-materialy-a-
analyzy/43687/dlouhodobe-zamery-v-regionalnim-skolstvi  

 
 
Zavád� ní systém�  vnit � ního sledování a � ízení kvality vzd� lávání 

Název rozvojového 
dokumentu 

Dlouhodobý zám� r vzd� lávání a rozvoje vzd� lávací soustavy 
St� edo� eského kraje 2008, 2006 
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Priorita/ strategický cíl Trvalá pé� e o kvalitu vzd� lávání na školách a školských za�ízeních 

Opat�ení/ aktivity 
Vytvo�ení p� edpoklad�  pro získávání rozvojových finan� ních prost� edk�   - 
podpora �ádoucích cíl�  sledovaných školou 
Zprost� edkování informací pro ve�ejnost a další relevantní cílové skupiny 

Jakým zp� sobem projekt 
p� isp� je k dosa�ení 
vytý� ených strategických 
cíl� /priorit prost�ednictvím 
projektových aktivit/opat�ení 

Finan� ní podpora z ROP p�isp� je k napln� ní koncepce rozvoje školy a 
vzd� lávání – rozší�ení kapacity, zbudování venkovních u� eben 

Odkaz 
Rok 2008 a 2006: http://www.kr-stredocesky.cz/stredocesky-
kraj/skolstvi/koncepcni-materialy-a-analyzy/43687/dlouhodobe-zamery-v-
regionalnim-skolstvi  

 

Název rozvojového 
dokumentu Program rozvoje územního obvodu St� edo� eského kraje 

Priorita/ strategický cíl 
OPAT� ENÍ E-III: vytvo�ení podmínek pro trvalé zvyšování kvality 
vzd� lávání a pro zajišt� ní maximální mo�né efektivity fungování výchovn�  
vzd� lávací soustavy v kraji 

Opat�ení/ aktivity Zlepšení kvality a podmínek vzd� lávání na základních a mate�ských školách  

Jakým zp� sobem projekt 
p� isp� je k dosa�ení 
vytý� ených strategických 
cíl� /priorit prost�ednictvím 
projektových aktivit/opat�ení 

Zlepšení kvality výuky a podmínek 
– inovativní prvky (interaktivní tabule) 
– multifunk� ní u� ebna 
– u� ebny (mediální výuka) 

 

Odkaz http://www.kr-stredocesky.cz/regionalni-rozvoj/program-rozvoje-kraje  

 

Název rozvojového 
dokumentu Integrovaný strategický plán rozvoje DSO Pe� ecký region 

Priorita/ strategický cíl S. Kulturn�  – sociální infrastruktura 
Rozvoj moderního školství dle pot�eb širšího území 

Opat�ení/ aktivity Víceú� elové vyu�ívání areál�  škol 

Jakým zp� sobem projekt 
p� isp� je k dosa�ení 
vytý� ených strategických cíl�  

Partnerem projektu je ZŠ, její� �áci budou vyu�ívat PC vybavení MŠ a 
multifunk� ní místnost s lezeckou st� nou. 

Odkaz http://www.pecky/region  

 

Název rozvojového 
dokumentu Strategický plán Leader – Cesty k lidem 

Priorita/ strategický cíl 2. Priorita – Cesty k podlipansku aktivn� jšímu 
Modernizovat technicko-materiální podmínky a prostorovou základnu obcí. 

Opat�ení/ aktivity Opat�ení 3. Podpora ob� anské vybavenosti a spolkové � innosti  
Aktivita: Oprava ZŠ i MŠ, zlepšení podmínek pro vzd� lávání 

Jakým zp� sobem projekt Projekt rekonstruuje prostory, které slou�í ke vzd� lávání d� tí. Tyto prostory 
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p�isp� je k dosa�ení 
vytý� ených strategických 
cíl� /priorit prost�ednictvím 
projektových aktivit/opat�ení 

budou moci být vyu�ity víceú� elov�  (ZŠ) 

Odkaz http://www.podlipansko.cz 

 
 
3. Analýza trhu      
Zhodnocení sou� asné nabídky slu�eb mate�ských škol –(1)privátní výuka, (2)okolní MŠ, 
1. Pro zjišt� ní nabídky privátní výuky  bylo provedeno  

�  20 krátkých strukturovaných rozhovor�  se zástupci cílové skupiny (dotazováno 15 
rodi��  d� tí ve v� ku 5-18 let , 3 u� itelé základní školy, 2 u� itelé ZUŠ) a 2 rozhovory se 
zam� stnanci M� stkého ú�adu Pe� ky a  

�  Rešerše nabídek na internetu, 
 ale privátní alternativa výuky v privátní MS zjišt � na. 
Pokud n� kdo v rámci p�átelské výpomoci hlídá d� ti p�edškolního v� ku, je to soukromá 
aktivita mimo rámec analýzy trhu – tato „slu�ba“ nenahrazuje výuku v MŠ. 
 
Z projektu plynoucími slu�bami, které budou po realizaci projektu nabízeny je jednak zvýšení 
kapacity mate� ské školy, tzn. vzd� lávání d� tí v rámci výuky v mate�ské škole a navýšení 
kvality této výuky v n� kolika oblastech (PC zdatnost, jazyková zdatnost, t� lovýchova). 
V analýze se budeme v� novat jednak poptávce z hlediska kvantitativní, jednak poptávce 
kvalitativní. 
 
3.1 Analýza poptávky 
Poptávka po slu�bách mate�ské školy (p�edškolní vzd� lávání) je determinována n� kolika 
faktory.  

�  D� ti mají silné ro� níky 70. a 80. let 
�  M� sto Pe� ky realizuje masivní bytovou výstavbu 
�  N� které okolní obce školky zrušily a vyu�ívají školku v Pe� kách 

 
Pot� ebnost zvýšit kapacity prostor pro p�edškolní vzd� lávání ve m� st�  Pe� ky dokládá i 
projekce nár� stu obyvatel do r.2010 v okrese Kolín. Pro relevantní v� kové skupiny (d� ti 3- 
7 let) je zde jasný nár� st po� tu d� tí. 
 

Kolín - vývoj po� tu obyvatel (0 - 15 let) do roku 2007 a 
projekce do roku 2010 - podle jednotek v� ku  

  Projekce V� ková 
skupina 

2005 2007 2008 2009 2010 

Rozdíl 
2007-10    v 

% 

0 1 031 1 052 1 113 1 151 1 189 13,0 
1 938 1 004 1 052 1 113 1 151 14,6 
2 984 984 1 004 1 052 1 113 13,1 
3 924 896 984 1 004 1 052 17,4 
4 853 952 896 984 1 004 5,5 
5 830 891 952 896 984 10,4 
6 856 823 891 952 896 8,9 
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7 773 773 823 891 952 23,2 
8 859 824 773 823 891 8,1 
9 811 757 824 773 823 8,7 
10 880 814 757 824 773 -5,0 
11 970 771 814 757 824 6,9 
12 1 098 838 771 814 757 -9,7 
13 1 130 914 838 771 814 -10,9 
14 1 114 1 039 914 838 771 -25,8 
15 1 168 1 053 1 039 914 838 -20,4 

Celkem 15 219 14 385 14 445 14 556 14 831 3,1 
Zdroj: � eský statistický ú�ad, www.czso.cz  

 

M� sto Pe� ky a plánovaný rozvoj 

M� sto Pe� ky le�í v Nymburské kotlin�  asi 10 km jihozápadn�  od Pod� brad a jsou 
nejmladším m� stem kolínského okresu.  

Katastrální vým� ra m� sta � iní 1 075 ha a �ije zde 4 395 obyvatel (k 1.1. 2008). V roce 2007 a 
2008 lze sledovat za� átek p�edpokládaného r� stu obyvatel. Tento r� st odpovídá celkové 
situaci na okrese Kolín. Zdroj www.czso.cz. 

Po� et obyvatel k 1.1. v Pe � kách
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Bytová výstavba 

�  V sou� asné dob�  probíhá výstavba 62 bytových jednotek v areálu bývalého 
výzkumného ústavu krmivá�ských slu�eb, která bude dokon� ena nejpozd� ji v roce 
2009. 

�  V lokalit�  ulice Prokopa Holého v Pe� kách probíhá výstavba rodinných dom�  na 29 
parcelách, co� je 1. Etapa, ve druhé, která bude neprodlen�  následovat dále na 16 
parcelách. 

�   Další výstavba probíhá na 46 parcelách v lokalit�  Kandie1, a je plánována ješt�  2. � ást 
Kandie 2, 40 parcel. Dále je v m� stské � ásti Velké Chvalovice p�ipraveno k výstavb�  
20 parcel pro RD.  
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To znamená, �e ve velmi brzké dob�  dojde k nár� stu obyvatel o 157 dom�  a byt� !!!!! 
 
�  V dalších letech je plánována výstavba parcel, RD a byt�  v lokalitách Varhánky (60-

70 RD), Za myslivnou (30 RD), V Kaštánkách (120 byt� ) a proluka na nám� stí (60 
byt� ). 

V další, nep� íliš vzdálené dob�  je t� eba po� ítat s nár� stem o další  330 dom�  a byt� .  
 
Kvantifikace poptávky 
Prostým sou� tem je tedy patrné, �e v pr� b� hu relativn�  krátké doby cca do 10 let dojde 
k navýšení po� tu obyvatel o obyvatele cca 480 dom�  nebo byt� . P�i pr� m� rné obsazenosti 
dom�  a byt�  2 – 3 obyvatelé lze tedy p� edpokládat nár� st obyvatel o 900 – 1450 obyvatel. 
 
Kdy� vycházíme z údaj�  �����������  v rámci populace je ve st�edo� eském kraji 3% d� tí 
ve v� ku 3 - 7 let. Pokud p�edpokládáme nár� st po� tu obyvatel na minimáln�  5 200 obyvatel, 
bude po� et d� tí, které budou vyu�ívat mate� ské školy z Pe� ek cca 150. V sou� asné dob�  je 
z Pe� ek cca 100 d� tí, ostatní dojí�d� jí z regionu.  
��	�
�	�� ��

���� ��� ��	����� ��� ��������� ������	�� �� �  !� ���
��
���"�
�� 

�������
�������	������"������"�����
�#������	�����
Poptávka z hlediska geografického 
Ze 150 d� tí, které navšt� vují mate�skou školu ve školním roce 2008/2009 je 105 s trvalým 
bydlišt� m v Pe� kách. Tém��  t�etina d� tí je z okolních obcí p�edevším z Dob�ichova, kde 
mate�ská škola není. 

Spádovost MŠ Pe � ky
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Pla� any

Chotutice

Ostatní

Po� et d � tí

 
3.2 Analýza nabídky a konkurence  
 
Kapacita MŠ je 150 d� tí respektive 6 t� íd po 25 d� tech. Ve školním roce 2008/2009 bylo 
p�ijato 54 d� tí (96z� stává z p�edešlých let). Celkem 26 d� tí nemohlo být z kapacitních 
d� vod�  p� ijato. Seznam nep� ijatých d� tí je povinnou p� ílohou.  
 
Ve m� st�  Pe� ky není �ádný další poskytovatel této slu�by (vzd� lávání d� tí p�edškolního 
v� ku). V rámci Vzd� lávacího centra Pe� ecka existuje mate�ské centrum Pramínek, který se 
zabývá mimo jiné vzd� láváním d� tí. Jsou však zam�� eny na p�edškolkový v� k d� tí a fungují 
nepravideln� . 
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Školky v regionu – dosa�itelnost slu�by 
V regionu je n� kolik dalších mate�ských školek. Dle informací �editel�  je kapacita školek 
vyu�ita obyvateli jednotlivých obcí. Školky v okolí jsou znázorn� ny na map� . 
Jedná se o MŠ Ratenice – 30 d� tí, pln�  vytí�ena, MŠ Tatce – 20 d� tí – pln�  vytí�ena, Radim – 
25 d� tí – pln�  vytí�ena, Cerhenice – 40 d� tí – pln�  vytí�ena, Velim – 50 d� tí – pln�  vytí�ena, 
Kostelní Lhota – má volnou kapacitu. 
P�i rozhodování o umíst� ní dít� te hraje klí� ovou roli dostupnost MŠ. Rodi� e jednozna� n�  
preferují MŠ v míst�  svého bydlišt�  a pouze menšina spojuje místo zam� stnání a umíst� ní 
dít� te v p�edškolním za�ízení. 
 
Význam MŠ pro vývoj dít� te 
Pro n� které d� ti je mate�ská škola jediným místem, kde se setkají se svými vrstevníky, s �adou 
tvo�ivých � inností, které rozvíjejí zru� nost, dovednost, fantazii, ale i myšlení, v� li, u� í se 
pravidl� m �ivota ve spole� nosti, komunika� ním dovednostem, respektovat druhé a být 
respektovány.  
V mate� ské škole se kladou základy lidské osobnosti a pod odborným vedením rozvíjejí 
�ivotn �  d� le�ité kompetence. D� ti z mén�  podn� tného domácího prost�edí pod vlivem 
nového spole� enství postupn�  odstra� ují rozdíly v dovednostech a komunikaci a u� í se 
nacházet zábavu ve sportu, zp� vu, tanci, malování, rukod� lném tvo�ení, p�icházejí do styku 
s knihou a ilustracemi, u� í se vyu�ívat encyklopedií i pracovat s moderní audiovizuální 
technikou jako jsou d� tské programy na PC, ale hlavn�  se u� í �ivotu ve spo�ádané kultivované 
spole� nosti, vzájemným vztah� m a zdravému �ivotnímu stylu.  
 
Lokalizace mate� ských škol v regionu 
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4. Analýza výchozího stavu, p� ínos projektu 
 
4.1 Analýza výchozího stavu 
Projekt �eší problém nedostate� né kapacity v p� edškolním za� ízení ve m� st�  Pe� ky 
modernizací stávající budovy mate� ské školy. Projekt dále �eší zvýšení kvality nabízených 
slu�eb zavád� ním moderních technologií ve výuce a rozší�ení jazykové výuky ji� 
v p�edškolním za�ízení.  
Projekt dále �eší zvýšení kvality výuky – PC, jazyková a t� lesná výchova (inovace p�i výuce 
– interaktivní tabule, lezecká st� na). 
 
Dalším z cíl�  je zlepšení kvality prost� edí v Pe� kách. Architektonické �ešení modernizace 
mate�ské školy vychází z tradice m� sta Pe� ky. Rozvoj m� sta je pevn�  spojen s rozvojem 
�eleznice, mate�ská škola se jmenuje Mašinka a finální vzhled mate� ské školy znázor� uje 
vlá� ek (mašinku). 
 
Budova MŠ se nyní skládá z pavilón� : 
A, C…………………….u� ebny 
B………………………..hospodá�ský pavilon 
 
Budova MŠ má t� i hlavní objekty (A,B,C), propojené komunika� n�  prosklenou spojovací 
chodbou kovové nosné konstrukce, s lehkým nezatepleným p�est�ešením, byly vybudovány 
v roce 1970 dle typologických zásad pro pavilonové mate�ské školy. 
 
Hlavní pobytové dvoupodla�ní pavilony A a C jsou systémov�  dispozi� n�   navr�ené ve 
standardech typiza� ních sm� rnic STÚ, vyhovující všem i nyní po�adovaným provozním a 
hygienickým normám. MŠ  má sou� asné dob�  kapacitu 150 d� tí,  umíst� ných v šesti 
u� ebnách po 25 d� tech a je pe� liv �  udr�ovaná a vedená.  V sou� asné dob�  se potýká 
s problémem nedostate� né kapacity. 
 

V pavilonu A jsou umíst� ny dv�  u� ebny s hygienickým a provozním zázemím. 
V pavilonu C, který je dispozi� n�  zdvojeným pavilonem A, jsou umíst� ny celkem 4 
u� ebny s toto�ným vybavením. Zde byla také dodate� n�  umíst� na v 1.NP kancelá� �editelky 
s archivem.  
 
Prost�ední – hospodá�ský pavilon (B) je jednopodla�ní a je zde situována kuchy� , prádelna, 
kotelna a místnost hlavních rozvad���  elektro v � ásti p�iléhající k chodb� . P�i západním štítu 
této budovy byl situován byt školníka, který je v sou� asné dob�  vyu�íván k bytovým ú� el� m 
v rámci bytového hospodá�ství m� sta jako nájemní, bez provozní návaznosti k MŠ. 

 
Ploché st�echy pavilon�  B a C byly v 80. letech dodate� n�  opat�eny sedlovými st� echami 
s mírným spádem, nesené d�ev� nou sbíjenou konstrukcí krov�  a dodate� ným zateplením 
v celé ploše roho�emi z minerálních vláken tl. 120mm.  
 
U pavilonu A tato úprava nebyla dosud provedena a objekt je vybaven plochou st� echou, 
s jednostranným spádem ke �labu na jedné, podélné stran�  a nízkými atikami na zbývajících 
t�ech stranách. St�echa nespl� uje po�adované tepeln�  technické parametry a vykazuje 
vysoké tepelné ztráty. 
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Nosné zdi všech pavilon�   byly tradi� n�  vyzdívané z cihel plných v tl. 400 resp. 450mm. V 
ji�ních fasádách byly obvodové zdi dopln� ny plochami ocelových rám�  s jednoduchým 
zasklením, které v zim�  vykazují vysoké tepelné ztráty a v lét�  dochází  naopak k p�eh�ívání 
interiéru. Všechny výpln�  otvor�  ve fasádách – okenní  a dve�ní jsou na hranici své 
�ivotnosti. 
 
P�íst�ešek nad terasou p�i jihovýchodním náro�í pavilonu C je opat� en azbestocementovou 
st� ešní krytinou a v zimních m� sících trvale omezuje p�irozené denní oslun� ní p�iléhající 
u� ebny. Po�adavek hygienika vznesený v r.2007 p�i pravidelných kontrolách je jeho 
zbourání a následná náhrada nap�. výsuvnou markýzou, proto�e v letních m� sících na ji�ní 
fasád�  je  funkce p�istín� ní  �ádoucí a nutná. 
 
Technologické vybavení  hospodá�ského pavilonu B  je funk� ní, ale zastaralé a energeticky 
nehospodárné. Souhrnn�  se jedná se o vybavení prádelny, kuchyn�  a kotelny. P�i �ešení 
celkového zateplení objekt�  tímto projektem byl nyní up�ednostn� n po�adavek nov�  osadit 
na stávajících trubních rozvodech kotelny rozd� lova� e a sb� ra� e pro jednotlivé samostatn�  
regulovatelné okruhy celkem � ty� pavilon� . 

 
Dále bude kotelna  dodate� n�  vybavena automatickou plynulou regulací a 
automatickým no� ním omezováním výkonu. Tímto opat�ením dojde k prokazatelným 
úsporám elektrické energie.  
Tento projekt zahrnuje i modernizaci vybavení prádelny, �ehlírny a p�iléhající komory.  

 
Fotografie stávajícího stavu 
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 Pr� chozí chodba – bude nahrazena pavilonem D 
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4.2. Investi� ní varianta 
 

1) Stávající  spojovací  chodba  ší�e 2,4 m a délky  46,5 m, nevyhovující konstruk� n�  
tepeln�  technickým po�adavk� m sou� asných norem demontována a nahrazena 
dvoupodla�ním objektem D. 

2) Objekt D bude v 1.NP nadále plnit funkci propojovacího koridoru mezi stávajícími 
pavilony p�es prostor  velké herny, která byla vytvo�ena rozší�ením stávající chodby o 
3,6 m východním sm� rem a� k hranici pozemku. Tato herna bude slou�it 
pohybovým aktivitám d� tí MŠ v p� ípad�  nep� íznivého po� así a alternativn�  bude 
v odpoledních hodinách zp�ístupn� na mladším �ák� m základní školy.  

3) Rozší�ení pavilonu D ze 6,0m na 12,0m v této � ásti zrušení � ásti prosklené severní 
fasády pavilonu C v obou podla�ích, která byla p�í� inou nehospodárného provozu 
v dob�  vytáp� ní  a p�eh�ívání fasády v letním období. 

4) Všechny jednoduše prosklené � ásti fasád obou pavilon�  A a C jsou v návrhu tohoto 
projektu zrušeny. Konstrukce ocelových rám�  budou demontovány a nahrazeny 
novými obvodovými vyzdívkami, do kterých budou osazena plastová okna a dve�e 
zasklené dvojskly, v � ervené barv�  tak, aby byly docíleny po�adované technické 
parametry t� chto konstrukcí s ohledem na hospoda� ení s energiemi. 

5) Ve 2.NP pavilonu D jsou navr�eny dv�  u� ebny – u� ebna jazyk�  a u� ebna PC, které  
lze alternativn�  vyu�ít pro setkávání vedení MŠ jak s rodi� i tak s partnery a sponzory 
školy. Prostory jsou vhodné i pro p�íle�itostné výstavy modelá��  vlá� k�  nebo 
výtvarných prací d� tí a �ák�  sp�átelených škol (ZŠ,LŠU). U� ebnu vybavenou po� íta� i 



P� íloha � .1: Dopl� ující informace �ádosti 
Modernizace mate�ské školy Mašinka                              

  
 
 

                                                                      Mate� ská škola Mašinka Pe� ky 
                                             TLF: 321 785 071, mail: mspecky@tiscali.cz 

-15-

lze  vyu�ít ve ve� erních hodinách i pro kurzy rodi�� . Dispozi� n�  je pavilon odd� len, 
v� etn�  samostatného sociálního zázemí.  

6) Pavilon A p� iléhá v severním náro�í pavilonu D a je s ním propojen. Projekt �eší 
zateplení tohoto pavilonu.  Celý objekt bude op� t jako pavilon D zast�ešen  zaoblenou 
st�echou s oboustranným mírným spádem. V celém objektu bude provedena vým� na 
stávajících oken za plastová, v po�adovaném odstínu � ervené barvy.  

7) V pavilonu C bude provedeno vyzd� ní  � ásti severní fasády po vybourání konstrukce 
ocelových rám�  s jednoduchým zasklením, které budou demontovány. Do vyzd� ného 
pr�� elí budou osazena plastová okna zasklená dvojskly, bílé barvy a provedeno 
konstruk� ní napojení nového  pavilonu D. 

8) V hospodá� ském pavilonu B bude provedena vým� na technologického vybavení 
provozu prádelny a �ehlírny. V prádeln�  a p�iléhající �ehlírn�  a komo�e jsou tímto 
projektem navr�eny  nejnutn� jší stavební úpravy, spo� ívající v nových podlahových 
konstrukcích, keramických obkladech st� n a pot�ebných úpravách ve vedení rozvod�  
studené a teplé vody, v� etn�  elektroinstalace. 

9) Jedná se  dopln� ní stávajícího oplocení areálu MŠ z d� vodu organizace d� tských her a 
vyu�ití pot�ebných ploch zahrady, které je ve výkresu C.1 

10) V prostoru zahrady MŠ jsou rozmíst� ny pr � lezky pro hry d� tí, které jsou všechny 
ocelové trubkové konstrukce. Tyto jednoú� elové, nevariabilní hrací prvky budou 
v po� tu 8ks odstran� ny. Náhradou budou v zahrad�  rozmíst� ny d� tské hrací sestavy a 
prvky, jejich� umíst� ní bude up�esn� no p�i provád� ní kone� ných sadových úprav a 
zpevn� ných ploch areálu. 

11) V areálu MŠ bude v rámci této akce provedena vým� na povrch�  všech stávajících 
chodník� . Nové chodníky p�evá�n�  ší�e 2,0 m budou vydlá�d� ny betonovou 
zámkovou dla�bou BEST – KLASIKO v barv�  základní šedé a dopln� ny 
doporu� enými vzory pro d� tská h�išt�  z prvk�  BEST – MOZAIK a BEST – 
HARMONY v barevném odlišení. 

12) V prostoru areálu MŠ bude uskute� n� na výsadba nových strom�  a ke�� . Zárove�  bude 
odborn�  ošet�en stávající stromový porost, který utrp� l zejména vich�icí v minulém 
roce.  

 
 U�itná plocha nový objekt D 
 
 P�ízemí ……………………………………………….……… 270,86 m2 
 1.patro ……………………………………………………….  273,86 m2 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Celkem ………………………………………………………. 554,72 m2 
 
 Kapacita objektu D ……………………………………………… 25 d� tí 
 Zvýšení po� tu osob personálu ……………….……….. 2 pracovní místa 
 
Zavád� ní moderních technologií, inovací 

�  Sou� ástí projektu je 12 PC 
�  Sou� ástí projektu je interaktivní tabule -  spojení klasické tabule, po� íta� e a 

mo�nosti vyu�ití internetu pro celou skupinu �ák� , atraktivní a moderní forma výuky, 
všichni �áci se aktivn�  zapojují do výuky, která je velmi názorná a interaktivní 

�  Sou� ástí projektu je vybudování hmatového chodníku –dar partnera. 
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�  Sou� ástí projektu je výchova k ekologii – výsadba th� jí, pé� e o bylinkovou 
zahradu 

�  Výuka v p� írod�  – na terase stolky 
�  Instalace lezecké st� ny - vnit� ní  
 

Zvyšování kvality výuky 
�  Nové u� ebny budou vybaveny novou technikou (PC, CD, klávesy), d� ti se formou 

hry budou u� it cizím jazyk� m a práci s po� íta� em. 
�  Výuka bude moci probíhat v p� írod�  – Kamenictví Svoboda, partner projektu   

daruje vzorky r� zných kamen�  s r� znou povrchovou úpravou pro rozvoj 
hmatového vnímání d� tí rukou i bosou nohou. 

�  Výrazn�  se zkvalitní pohybová výchova – lezecká st� na. 
�  Výchova úct�  ke stá� í – partnerství s DPS – senio�i do nových prostor vyrobí 

sedací polštá�ky do herny, d� ti jim vyrobí drobné dáre� ky. 
�  Výchova k manuální zru� nosti – partner projektu d� tem daruje model kolejišt�  a 

následn�  d� tem bude ukazovat, jak se modely vyráb� jí 
Zlepšení prost� edí v MŠ pro d� ti i u � itele 
 

 Nulová varianta 
Ve m� st�  pe� ky zapo� ala masivní výstavba a do 10 let je pravd� podobný nár� st po� tu 
obyvatel o 25%. Okres Kolín je jeden z nejdynami� t� ji se rozvíjejících se okres�  kraje. 
Minimální odhad d� sledk�  „nulové“ varianty  

·  Ro� n�  bude postupn�  odmítáno 30 – 50% p�ihlášených d� tí 
·  Minimáln�  30 matek nebude moci nastoupit do zam� stnání 
·  Rodi� e budou nuceni vozit d� ti do vzdálen� jších za�ízení 
·  M� sto bude vynakládat výrazn�  vyšší provozní náklady za energie 
·  Výuka nebude obohacena o inovativní prvky – d� ti nebudou mít tolik pozitních  a 

pestrých zá�itk�  
·  D� ti v MŠ budou trp� t nedostatkem pohybu v zimních m� sících – chybí prostor na 

sportovní hry. 
·  Nedojde k ozelen� ní zahrady 

 
 D� sledky projektu 

Realizací projektu se zlepší: 
·  Zvýší se kapacita MŠ (+25 míst) 
·  Sni�ování spot�eby energií (odhad ekonoma 70 000,- ro� n� ) 
·  Vzhled klidové � ásti obce se zlepší 
·  Zlepší se vztah d� tí k zeleni – výsadba th� jí 
·  Zkvalitní se výuka – PC, jazyky, interaktivní tabule 
·  Zvýší se komfort technického zázemí 
·  Vzniknou dv�  nová pracovní místa 

 
Alternativní zp � sobem �ešení prozatím z� stává dovoz d� tí do vzdálen� jších obcí (Kostelní 
Lhota). Vybudování nové budovy s vyšší kapacitou není pro m� sto finan� n�  únosné, 
zakoupení dopravního prost�edku na rozvoz d� tí do okolních MŠ rozn� � není efektivním 
�ešením. 
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Zbudování nových a  moderních prostor pro výuku výrazn�  p� isp� je ke zlepšení 
vzd� lávání ve venkovském regionu. Vzd� lávání poskytované podle zákona � . 561/2004 Sb., 
„školský zákon“ je podle ustanovení § 2 odst. 3 ve� ejnou slu�bou. Podle kvality a úrovn�  
poskytování této ve�ejné slu�by je škola hodnocena nejenom � eskou školní inspekcí, 
z�izovatelem a odbornou ve�ejností, ale, a to zejména, t� mi, kterým je tato ve�ejná slu�ba 
poskytována – tedy d� tmi a jejich rodi� i.  
 

 Synergický efekt 
Koncepce, cíle, školní vzd� lávací program   
Vzd� lávání d� tí probíhalo podle školního vzd� lávacího programu „Vlá� ek plný pohádek a 
poznání“, tento vychází z cíl�  a p� ti oblastí Rámcového programu pro p�edškolní za�ízení. Na 
t�ídách  u� itelky pracovaly podle t�ídních plán� . Ve t�íd�  3-4letých d� tí KYTI � KA provázel 
d� ti ma� ásek František a program m� l název „Františk� v rok“a byl zam�� ený na adaptaci a 
�ivot ve školce 

·  zvládat jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony 
·  zvládat základní hygienické návyky 
·  odlou� it se od rodi�� …..atd. 

 
Obdobné zam�� ení a nápl�  � inností m� l program t�ídy BERUŠKA, d� ti 3-4leté „Pohádky 
s beruškou Maruškou“ 
 
Starší d� tí 4-5leté ve t�íd�  SLUNÍ� KO pracovaly podle programu “Sluní� ko, sluní� ko...“ a 
celý rok je provázel sk�ítek Bambulka, n� kdy hodný, n� kdy neposlušný. Také ve t�íd�  starších 
d� tí ve t�íd�  AUTÍ� KO provázelo tématy po celý rok,,SLUNÍ� KO,, - Slunce znamená �ivot, 
radost a tak proza�ovalo �ivot ve škole.V�dy se usmálo pokud se n� co neda�í, pokud si d� ti 
nev�� í, �e to doká�í. P�ipomínalo, �e v�dy máme mít mysl i duši otev�enou pro nové poznatky 
a �e se máme u� it d� v�� e sám v sebe. 
 
Program nejstarších d� tí ve t�íd�  Jablí� ko „Pohádková Jablí� ka“ vedla snaha pomoz mi, abych 
to dokázal sám.� Klí � ovým po�adavkem výchovy byla samostatnost a tvo�ivost ka�dého 
jedince.  Cílem bylo vytvo�it prost�edí, v n� m� se d� ti mohou p�irozen�  rozvíjet a kde si 
uchovají pocit zv� davosti a údivu. Rozvíjela se nezávislost, sebed� v� ra a pocit zodpov� dnosti 
za sebe, druhé i své prost�edí. Poda�ilo se vytvo�it sjednocenou skupinu d� tí. Konflikty se 
u� ily  �ešit konstruktivn�  – ne ty, ale to, co jsi ud� lal, je špatné. U� itelky s d� tmi vytvo�ily 
pravidla spole� ného sou�ití a vedly d� ti k prosociálnímu chování, tj. povzbuzovat se, pomáhat 
si, být kamarád, myslet na druhé. Do výchovného procesu zapojovaly i rodi� e a tak rozvíjely 
d� v� ru ve školku a�u� itelky�konzultovaly s rodi� i výchovné zále�itosti.  
 
Sna�ily jsme se poskytnout d� tem pevný základ sebeúcty, sebepoznání, vnímání sebe sama 
jako neopakovatelné osobnosti, která má svá práva, ale také z nich vyplývající povinnosti a 
zodpov� dnost za své jednání. 
 
Navázaly jsme i  na protidrogový program a pokra� ovaly  v poznávání svého t� la a u� ily 
zdravému �ivotnímu stylu. D� ti byly pr� b� �n �  seznamovány s faktory, které jejich zdraví 
ohro�ují a naopak, s faktory, které jejich zdraví ovliv � ují pozitivn� . 
Heslo: 
 „ ��������	
���
	����
��������������������
������
	�� ��������������������������������
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Výstupy projektu  – všechny u� ebny- bude moci vyu�ívat a plánuje vyu�ívat v odpoledních 
hodinách ZŠ, která se také potýká s nedostate� nou kvalitou vybavení.  

·  DSO Pe� ecký region v roce 2005 realizovala projekt „Vzd � lávací centrum Pe� ecka“, 
financováno ze SROP 3.1. v hodnot�  cca. 15 mil K� . Sou� ástí projektu je i vznik 
mate�ského centra, kde se scházejí d� ti, které spolu pozd� ji navšt� vují MŠ. Ob�  
vzd� lávací instituce spolupracují p�i p�íprav�  programu pro d� ti (maminky secvi� ili 
divadlo pro školku apod). 

·  M� sto Pe� ky v roce 2008/09 realizuje projekt „Revitalizace centrální � ásti Pe� ek – 
Park Za sadem“ z ROP. Jedná se o další � ást Pe� ek, která bude zkrášlena. 

·  M� sto Pe� ky p�ipravuje rekonstrukci ZUŠ, kterou navšt� vují v rámci výuky i d� ti 
z MŠ. 

 
5. Dopl� ující technické informace pro hodnocení finan� ní analýzy 
 
Nové chodníky p�evá�n�  ší�e 2,0 m budou vydlá�d� ny betonovou zámkovou dla�bou 
BEST– KLASIKO v barv �  základní šedé a dopln� ny doporu� enými vzory pro d� tská 
h� išt�  z prvk�  BEST – MOZAIK a BEST – HARMONY v barevném odlišení.   Betonová 
zámková dla�ba BEST-KLASIKO tl.60mm v celkové ploše 540 m2. Betonové obrubníky 
BEST-PARKAN š.50mm v celkové délce 412 m. 
 
P�edpokládaná �ivotnost projektu je 20 let. Po té se bude zvyšovat provozní náro� nost. 
 

Sni�ování spot� eby energií 
Kotelna  bude dodate� n�  vybavena automatickou plynulou regulací a automatickým 
no� ním omezováním výkonu. Tímto opat�ením dojde k prokazatelným úsporám energií.  

 
6. Nová pracovní místa      
 
Vzniknou dv�  nová pracovní místa v Mate� ské škole Mašinka. 
Jedná se pracovní pozice: U� itelka 
Po�adavky - kvalifikovaná, min. 9 let praxe, úvazek 100 %, pracovní smlouva na dobu 
neur� itou. Mzda dle tabulek. 
 
6.1 Nulová varianta 
V p�ípad�  �e projekt nebude realizován, nebude rekonstruována budova, nenastoupí do ZUŠ 
více �ák�  a není mo�né ani nutné uva�ovat o nových pracovních místech. 
6.2 Investi� ní varianta 
Rekonstrukcí budovy vzniknou nové prostory pro výuku, navýší se kapacita ZUŠ a bude 
mo�né a nutné p�ijmout další u� itele.  
 
Po� et nových pracovních míst: 1,5  
Pracovní místa budou vytvo�ena u hlavního partnera projektu, kterým je ZUŠ Pe� ky. 
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Parametry pracovních míst: 
mzda Podle tarif�  pro státní správu  
Pracovní podmínky Pravidelná pracovní doba stanovená podle vyhlášky 

Místo výkonu práce ZUŠ Pe� ky 
Pracovní nápl�  obsahuje i povinnost ú� asti na kulturních a ve�ejných 
akcích v rámci nep�ímé vyu� ovací povinnosti 
Pracovník je p�ijat na dobu ur� itou na 1 rok, poté je pracovní pom� r 
zm� n� n na dobu neur� itou. 

 

Další benefity U� itelé výtvarného oboru mají nárok na pracovní pláš�  a obuv  
Popis pracovní 
pozice 

Výuka v hudebním a výtvarném oboru  

Odpov� dnosti a 
povinnosti 

Pedagog zodpovídá za výuku, bezpe� nost �ák�  a za šetrné zacházení 
se sv�� eným majetkem ZUŠ 
Povinnosti budou specifikovány v dodatku k pracovní 
smlouv� (pracovní nápl� ) 

 

Po�adovaná 
odbornost 

Pro pozici u� itele hudebního oboru -ukon� ené vyšší odborné 
vzd� lání v hudebním oboru (konzervato�) 
Pro pozici rozší�ení výuky výtvarného oboru – ukon� ené VŠ 
vzd� lání zam�� ené na pedagogickou � innost 

 

 
 
7. Vliv projektu na horizontální témata 
 
A) Vliv projektu na udr�itelný rozvoj 
 

·  Ozelen� ná plocha 600 m² + 180 th� jí, další stromy 
·  Výuka ve venkovních u� ebnách – pozitivní vliv na zdraví d� tí i u� itel�  
·  Úspora energie (vnit�ní u� ebny jsou navr�eny a budou zbudovány s ohledem na úspory 

energie), regulovaná kotelna, úspory energií vzniklé zateplením 
·  Celkový pozitivní vliv na prost�edí - odstran� ní náletových d�evin – vizuální zlepšení 

 
B) Vliv na rovné p� íle�itosti 
 
Bezbariérovost 

�  Navrhované �ešení stavebních úprav stávajících objekt�  MŠ respektuje po�adavky 
vyhlášky  MMR � R � . 369/2001 Sb. a její novely provedené vyhláškou � . 492/20060 
Sb. 
 

�  P�i dlá�d� ní nových chodník�  v areálu, na které p�ímo navazují vstupy do pobytových 
místností d� tí v 1.NP pavilon�  A, C a D  a pro vstupy do  nového vestibulu MŠ  bude 
dodr�en maximální  výškový rozdíl 30 mm v prahu dve�í. Všechny dve�e z objektu na 
volné prostranství mají ší�ku jednoho dve�ního k�ídla 900 mm. Minimální ší�ka 
chodeb v objektech A,C a D je 1300 mm >1200 mm 

�  Zapojení �en i mu��  do p�ípravy i realizace projektu 
�  Sou� ástí výuky je i Drogová prevence a projekt úcty ke stá�í – spolupráce s DPS 

Pe� ky. Senio�i navšt� vují d� ti a d� ti jim vyráb� jí dárky. 
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8. Plán p� íjm�  a výdaj�  (cash-flow) 
Tabulky vyjad�ující pr� b� h p�íjm�  a výdaj�  jsou p�ílohou tohoto dokumentu. 
 
Likvidita prost�edk�  bude zajišt� na otev�ením p�eklenovacího úv� ru u banky. Dalším 
zajišt� ním je dostatek finan� ních prost�edk�  v rozpo� tu M� sta Pe� ky. 
Jedná se o projekt, který má M� sto Pe� ky zájem realizovat zejména z d� vod�  celkové 
spole� enské rentability. 
 
Jednotlivé tabulky dle povinné metodiky jsou p� ílohou DI�.  

·  Analýza byla provedena na provoz 20 let. 
·  Po� ítáme s p�íjmem – poplatek od rodi�� , úspora energií 
·  Projekt je finan� n�  pro vlastníka ztrátový  
·  P�i zapo� ítání vlivu financování (dotace) a za p�edpokladu zapo� ítání kone� né 

hodnoty je projekt ziskový na úrovni cca diskontu 
·  Vlastník bude muset po� ítat s vlastními výdaji pro udr�ení projektu po celou dobu 

udr�itelnosti i �ivotnosti  
·  Projekt je za daných p�edpoklad�  finan� n�  udr�itelný, vzhledem k tomu, �e projekt 

negeneruje tém��  �ádné skute� né p�ímé p�íjmy pro �adatele, nevzniká zde tzv. 
finan� ní mezera. 

 
10. Socioekonomická analýza projektu - nerelevantní. 
 
11. Udr�itelnost projektu 
 
Institucionální udr�itelnost projektu  – MŠ je v majetku m� sta. Budova je zatí�ena 
smlouvou o z�ízení zástavního práva Státním fondem �ivotního prost�edí. Projekt, kv� li 
kterému byla zástava z�ízena byl úsp� šn�  ukon� en. V roce 2009 p�edpokládáme, �e bude tato 
smlouva ukon� ena. 
Mate�ská škola MAŠINKA, je za�azena do sít�  škol od 1.3.2006, rozhodnutím Krajského 
ú�adu st�edo� eského kraje  � .j.: 23760(/2005/ŠKO ze dne 16.12.2005). Mate�ská škola 
MAŠINKA organizuje p�edškolní vzd� lávání. 
Uzav�eny partnerské smlouvy – partne�i se budou podílet i na zajišt� ní udr�itelnosti. 
 
Provozní udr�itelnost - Vlastní provoz je zajiš� ován na základ�  pracovních smluv se 
zam� stnanci. Od 1.4.1994 je mate�ská škola právním subjektem - p�ísp� vkovou organizací 
z�ízenou usnesením Zastupitelstva m� sta Pe� ky ze dne 13. 3. 1994, � . usnesení 1/94 
Partne�i projektu – partnerské smlouvy jsou na celou dobu udr�itelnosti. 
 
Finan� ní udr�itelnost  – z finan� ní analýzy vyplývá, �e M� sto Pe� ky si musí být v� doma 
pravidelné dotace provozování. Zastupitelstvo m� sta souhlasí s pravidelnou dotací provozu. 
 
Všechen vzniklý majetek bude pojišt� n zejména proti vandalismu, po�áru a nárazu vozidlem. 
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12. Analýza rizik projektu  
Základní náplní analýzy je v souvislosti s �ízením rizika identifikace rizikových faktor�  a 
pokud mo�no stanovení ur� ité pravd� podobnosti, se kterou mohou v budoucnosti nabývat 
jednotlivých mo�ných hodnot. 
 
P – pravd� podobnost výskytu – 1 – tém��  nemo�né, 5 – hrani� ící s jistotou 
D – dopad  - 1 – tém��  neznatelný, 5 – nep�ijatelný, V – význam rizika 
 Skupina Riziko Popis rizika P D V P� ijatá opat� ení 
1 Finan� ní Zajišt� ní 

finan� ních 
zdroj�  

Nepoda�í se v daném � ase 
zajistit bankovní úv� r 

1 4 4 Úv� r na p�edfinancování 
projektu byl ji� p�edjednán a 
banka p�edb� �n �  souhlasí (D) 

2 Spole� enské Vandalismus Nový majetek bude 
demolován 

4 1 4 Pravidelné informování 
ob� an�  o � innosti, pojišt� ní 
proti vandalismu ( C) 

3 Spole� enské Spolupráce s 
partnery 

Partne�i nesplní to, 
k � emu se zavázali 

1 1 1 Kvalitní partnerské smlouvy, 
intenzivní komunikace (B) 

4 Realiza� ní Výb� r dobrých 
dodavatel�  

Pokud nebude vybrána 
spolehlivá firma jsou 
ohro�eny termíny i kvalita  

2 4 8 Výb� r firmy bude provád� t 
specializovaná firma, 
osloveny budou firmy 
s dobrou referencí (A) 

5 Realiza� ní Nedodr�ení 
harmonogramu 

Bude tuhá zima 2 2 4 V harmonogramu je rezerva a 
je mo�no jej upravit 

6 Personální Nekvalitní 
stavební dozor 

Nepoda�í se zajisti 
kvalitního � lov� ka na 
stavební dozor 

2 3 6 Budeme vycházet z vlastní 
dobré zkušenosti. (B) 

7 Realiza� ní Realizace za 
provozu 

Skloubení provozu MŠ a 
stavby na podzim. 

3 3 9 Striktní dodr�ování 
bezpe� nosti, informace 
rodi�� m. (D) 

8 Personální Dobré u� itelky Zajišt� ní kvalitních 
nových pedagog�  

2 3 6 Bude provedena velká 
infokampa� . (B) 

A – p�esun rizika, B – sní�ení pravd� podobnosti rizika, C – sní�ení dopadu, D - eliminace 
 
 
14. Posouzení projektu z hlediska ve� ejné podpory 
 
Projekt nezakládá ve�ejnou podporu. 

1) Jaké poskytujete, nabízíte slu�by v dob�  podání �ádosti? 
Mate�ská škola MAŠINKA organizuje p�edškolní vzd� lávání. 
 

2) Jaké budete poskytovat, nabízet slu�by díky realizaci projektu v dob�  
udr�itelnosti? 
MŠ bude poskytovat p�edškolní vzd� lávání. 
 

3) Vymezte relevantní trh na základ�  t� chto otázek: 
·  Kdo je cílová skupina? U jakých jiných subjekt�  m� �e vyu�ít obdobné 

slu�by? D� ti ve v� ku 3 – 7 let ze 70% z Pe� ek 
·  Existuje trh a na n� m sout� � pro váš produkt? Kdo jsou jiné subjekty, 

kterým konkurujete? Neexistuje trh ani sout� � 
·  M� �e výsledek � i výstup projektu ohrozit konkurenci na daném trhu? NE 
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·  Jaký vliv má výsledek � i výstup projektu na zákazníky z jiných � lenských 
zemí EU? Jak se rozší� í okruh vašich zákazník�  z � R a EU? Není 
relevantní,cílovou skupinou jsou ob� ané Pe� ek a okolních obcí. 

·  Hodláte � innost vaší organizace rozší� it do zahrani� í v dob�  po za� átku 
realizace projektu?  NE 

·  Jak se zm� ní díky realizaci projektu postavení vaší organizace v�� i 
ostatním subjekt� m p� sobícím na daném trhu? Nezm� ní 

 


